

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8

(МКОУ СОШ № 8)

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе,5

тел./факс(793)39-12-21, E-mail: mouschool8@mail.ru

ОКПО 51977972 ОГРН 1022601627267, ИНН/КПП 2632055576/263201001

**Сетевой – график (дорожная карта)
введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) в
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 8
г. Пятигорска Ставропольского края**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО				
1.1	Заседание Совета школы по введению в образовательном учреждении ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году	Сентябрь-октябрь 2014 года	Наличие решения Совета школы о введении в школе ФГОС ООО	Председатель Совета школы
1.2	Внесение изменений и дополнений в Устав школы	1 полугодие 2015 года	Протокол Совета школы, приказ о внесении изменений в Устав	Председатель Совета школы Директор школы
1.3.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней	В течение 2014-2015 учебного года	Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы	Заместитель директора по УВР Администратор школьного сайта
1.4	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	январь 2015 года	Создание и определение функционала рабочей группы, утверждение Положения о рабочей группе	Председатель Совета школы Директор школы
1.5	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и реализации направлений ФГОС	Декабрь 2014 года	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО	Директор школы Заместитель директора по УВР

	основного общего образования			
1.6	Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов	До 1 февраля 2015 года	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО	Совет по введению ФГОС ООО
1.7	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	Январь - февраль 2015 года	Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения	Зам. директора по АХЧ, библиотекарь
1.8	Создание проекта образовательной программы (ООП ООО) целевой раздел; - содержательный раздел; - организационный раздел	До 10 апреля 2015 года	Разработка ООП ООО, протоколы заседаний рабочей группы	Рабочая группа
1.9	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО (в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации на ступени основного общего образования» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных). Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников (учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога-психолога,	До 30.05.2015 года	Переработанные и новые локальные акты, протоколы заседаний Совета школы, приказы ОО	Председатель Совета школы Директор школы

	педагога дополнительного образования), иных документов			
1.10	Разработка проектов приказов по школе: О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке образовательной программы на 2015-2016 уч. год Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год Об утверждении годового календарного учебного графика Об утверждении учебного плана Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО	Январь 2015 года Январь 2015 года Август-сентябрь 2015 года Июнь-июль 2015 года Август-сентябрь 2015 года		
1.11	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	Сентябрь 2014 года Август 2015 года	План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО) на 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы Приказы ОО	Директор школы Заместитель директора по УВР
1.12	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательным учреждением в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Январь-февраль 2015 года	Проект договора о предоставлении общего образования образовательным учреждением. Проект приказа об утверждении формы договор	Директор школы
1.13	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана школы	До июля 2015 г.	Учебный план, приказ об утверждении, протокол заседания	Заместитель директора по УВР

			Совета школы	
1.14	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До сентября 2015 года	Рабочие программы учебных предметов, протоколы МО и заседания педагогического совета	Заместитель директора по УВР, руководители МО
1.15	Разработка, утверждение модели внеурочной деятельности. Разработка сетевого взаимодействия с УДОД (другими социальными партнерами)	Март 2015 года	Модель внеурочной деятельности, протокол заседания Совета школы, приказ ОО	Рабочая группа
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО				
2.1.	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования. Внутриорганизационное обучение по вопросам введения ФГОС ООО.	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов	Прохождение курсов педагогическими и управленческими кадрами по введению ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР, руководители МО
2.2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ООО	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Зам. директора по УВР, руководители МО
2.3	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы, участие в семинарах, вебинарах	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР, руководители МО
2.4	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на педагогических советах, МО учителей основной ступени образования	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов	Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС ООО	Директор школы, Заместитель директора по УВР
2.5	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО	Педагог-психолог

2.6	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО	В течение 2014-2015 учебного года	Диагностический инструментарий Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем	Заместитель директора по УВР Педагог-психолог
3. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО				
3.1	Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда	До 01.09.2015 года	Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС ООО, протоколы заседаний Совета школы, согласование с ПК школы	Директор школы Председатель ПК Председатель Совета школы
4. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ООО				
4.1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к <i>минимальной</i> оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов	Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Директор школы Заместитель директора по АХЧ
4.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение 2013-2014, 2014-2015 учебных годов	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Директор школы Заместитель директора по АХЧ
4.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем	До 15 августа 2015 года	Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП ООО	Библиотекарь

	учебным предметам учебного плана ООП ООО			
4.4	Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение 2014-2015, 2015-2016 учебных годов	Использование ЭОР при реализации ООП ООО	Системный администратор, заместитель директора по УВР
4.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания	Системный администратор
5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС НОО				
5.1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО	Январь-май 2015 года	Определения уровни готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карт самооценки	Рабочая группа
5.2	Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности	По мере необходимости	Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся	Заместители директора по УВР и ВР
5.3	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	По мере формирования базы (постоянно)	Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР, администратор школьного сайта
5.4	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО	Ежегодно	Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход подготовки к введению и реализации ФГОС ООО	Директор школы
5.5	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на	Январь-март 2015 года	Родительские собрания	Заместители директора по УВР и ВР, классные руководители

	новые ФГОС ООО			
5.6	Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана	Январь-март 2015 года	Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 4 класса)	Заместитель директора по УВР Классный руководитель 4 класса
5.7	Проведение исследования учебных достижений учащихся 4 классов	Декабрь 2014 г, март 2015 г.	Подготовка обучающихся к переходу на ступень основного общего образования	Заместитель директора по УВР Руководитель МО учителей начальной школы
5.8	Подготовка аналитического отчета о промежуточных результатах перехода на ФГОС ООО	Май 2015 года	Аналитический отчет	Заместитель директора по УВР